1.BA
2-3 Wochen

2.BA
ca. 2 Wochen

3.BA
ca. 1 Woche

4.BA
ca. 2 Wochen

5.BA
ca. 2 Wochen

6.BA
ca. 2 Wochen

7.BA
ca. 1 Woche

8.BA
ca. 2 Wochen

9.BA
ca. 2 Wochen

10.BA
ca. 1 Woche

Vollsperrung 1
Anlieger bis
Baustelle frei

Vollsperrung 2
Anlieger bis jeweilige
Baustelle frei

Vollsperrung 3
Anlieger bis jeweilige
Baustelle frei

Vollsperrung 4
Anlieger bis jeweilige
Baustelle frei

Rosensee

Rosenfeld

Schwentineweg

An der Schwentine

Fridtjof-Nansen-Straße

Elsa-Brandström-Straße

Rosenfelder Weg

Lütjenburger Straße

B202

Rastorfer Weg

Topographische Karten 1:5.000 - Landesamt für Vermessung und Geoinformationen SH

B2K dn|ing

B2K und dn Ingenieure GmbH
Schleiweg 10, 24106 Kiel
Tel.: +49 431 596 746-0
info@b2k-dni.de • www.b2k-dni.de

Datum	21.03.2024
gezeichnet	Nipp
bearbeitet	Oprotkowitz
geprüft	Höwe

Auftraggeber Gemeinde Rastorf über Amt Preetz Land	Projekt	2020-169
Bauvorhaben Konzept zur Kanalsanierung	Anlage	1
	Blatt	1
Planbezeichnung Vollsperrungsplan	Maßstab	1 : 2.000

\\srv-fs02\b2k-dni\01 Projekte\2020\169 (T) Rastorf Kanalsanierung\000 Zeichnungen\540 Entwurf\2020.169_Umleitungsplan.dwg

Blattgröße: 594x841

© Die Planunterlagen dürfen ohne Zustimmung des Verfassers weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht oder für einen anderen als den vereinbarten Zweck benutzt werden.